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EXTRAIT DV REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE LA PROVENCE VERTE

Séance du 16 septembre 2022

Nombre de délégués des Communes en exercice : 30
Nombre de membres présents ou représentés : 26

Délibération n° BC-2022-035

Objet de la délibération : Délibération relative a la passation de I'avenant n°1 relatif au marché
n°2021-41: Travaux sur le réseau d assainissement de la Commune de Méounes-les-Montrieux.

L'an deux mil vingt-deux, le seize septembre, a 08h30, le Bureau de la Communauté d’Agglomération de
la Provence Verte, réguliérement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, en session , a Hall
des expositions & Brignoles, sous la présidence de Monsieur Didier BREMOND, Président, sur la
convecation qui leur a été adressée le 9 septembre 2022,

Présents : BREMOND Didier, FABRE Gérard, FELIX Jean-Claude, DEBRAY Romain, BOURLIN
Sébastien, GIULIANO Jérémy, PERO Franck, VERAN Jean-Pierre, GUISIANO Jean-Martin, ARTUPHEL
Ollivier, AUBIBERT Eric, PAUL Jacques, BONNET Jean-Luc, BRINGANT Gilbert, CLERCX David,
DECANIS Alain, GROS Michel, HOFFMANN Olivier, PAILLARD Carine, PORZIO Claude, RAVANELLO
Alain, RULLAN Nicole, TONARELLI Patrice, LASSOUTANIE Chantal, DELZERS Catherine, SIMONETTI
Pascal.

Absents ayant donné procuration :

— GUEIT Laurent donne procuration a BREMOND Dldler CONSTANS Jean-Michel donne
procuration 28 DEBRAY Romain.

Absents : LOUDES Serge, FAUQUET-LEMAITRE Arnaud.

Secrétaire de Séance : Ollivier ARTUPHEL
Monsieur Gérard FABRE expose :
VU e Code de la commande publique ;

VU la délibération n® 2020-157 du Conseil de Communauté du 11 juillet 2020 portant délégation
d'attributions du Conseil de la Communauté d’agglomération au Bureau communautaire ;

VU |a délibération n°2022-97 du Bureau communautaire en date du 25 avril 2022, relative a I'atiribution du
marché n°2021-41 relatif a la réalisation de travaux sur le réseau d'assainissement de la Commune de
Méounes-les-Montrieux ;

CONSIDERANT que la maftrise d'ceuvre de I'opération a été confiée 4 la SARL BM Etudes Eau
{83136 MEOUNES LES MONTRIEUX);

CONSIDERANT que le marché de travaux n°2021-41 a été passé selon une procédure adaptée ouverte
conformément aux dispositions des articles L.2123-1, R.2123-1 1°, R.2123-4 et R.2123-5 du Code de la
Commande Publique ;
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CONSIDERANT que le marché a été notifie, le 10 mai 2022 a la société SAUR SAS - DIRECTION
REGIONALE PACA sise 83980 LE LAVANDOU pour les montants suivants :

Tranche Ferme 199 771,00 € HT
Tranche opticnnelle 1 243 958,00 € HT
Tranche opticnnelle 2 165 770,00 € HT
Total Général 609 499,00 € HT

CONSIDERANT que les travaux de la tranche ferme ont démairé le 13 juin 2022 pour une durée de deux
mois ;

CONSIDERANT que les travaux des tranches optionnelles 1 et 2 débuteront en cas d'affermissement par
ordres de service ultérieurs;

CONSIDERANT qgu’en raison d'écoulements difficiles et de mauvaises odeurs chez les riverains portés a
la connaissance du maitre d’ocuvrage aprés le commencement des travaux, une inspection caméra a été
effectuée sur le linéaire concerné au courant du mois de juin 2022.

CONSIDERANT que les résultats du passage caméra ont démontré :
- L'absence de nécessité de travaux sur environ 92 ml du linéaire de départ.
- Une degradation majeure du réseau sur 57 métres linéaires, le réseau étant effondré en grande
partie ;

CONSIDERANT que cette détéricration constitue :
- Une contrainte majeure pour I'écoulement des eaux usées récoltées en amont, d’autant que
I'école primaire est raccordée a proximité du trongon défectusux |
- Une source de pollution du sous-sol et du canal des irrigants rejoignant le Gapeau ;

CONSIDERANT que la route de Brignoles {portion de la RD 554) et que la route de Signes (portion de la
RD 202) sont des axes routiers majeurs traversant la Commune et que les fravaux du marché M.2021-41
jusqu'alors réalisés ont engendré de nombreuses difficuliés de circulation avec des temps d'attente
importants impactant en période de canicule du mois de juillet ;

CONSIDERANT que le marché comporte un bordereau des prix pour les travaux a réaliser en tranchée,
dont un prix pour le travail de nuit, et un bordereau des prix pour les travaux a réaliser en chemisage ;

CONSIDERANT que sur le fondement des articles 13 et 14 du CCAG Travaux et en raison de
I'effondrement du réseau eaux usées sur un important linéaire et des difficultés de circulation suscités, un
ordre de service n°3 a eté notifié a 'entreprise SAUR SAS, le 27 juillet 2022, pour 'exécution des travaux
modificatifs suivants :

- A compter du 27 juillet 2022 et dans un délai de 2 semaines : Exécution des travaux en tranchée
ouverte de nuit, initialement prévus de jour, sur la portion de 57 métres RD 554 et sur la portion de
17 métres carrefour RD 554 / RD 202, afin réduire les délais de réalisation, engendrant une plus-
value respective de 5590,00 € HT et de 2207,50 € HT (application du poste de prix 104 concernant
les travaux de nuit du BPU tranchée) ;

- A compter du 19 septembre 2022 et dans un délai de 2 semaines : Exécution des travaux en
réhabilitation par l'interieur (chemisage) et de nuit, initialement prévus en tranchée ouverte de jour,
sur la portion de 206 métres Route de Brignoles afin réduire les délais de réalisation et
suppression des travaux non nécessaires du trongon de 92 ml engendrant respectivement une
plus-value 37 820,50 € HT (application des postes de prix du BPU chemisage et création d'un prix
pour |le gainage de canalisation @185 mm) et une moins-value de 16 650,00 € HT ;

- Suspension des travaux sur la portion de 38,5 metres Route de Toulon, initialement prévus en
tranchée ouverte, afin d'étre réalisés en réhabilitation par I'intérieur (chemisage) concomitamment
avec la notification de la tranche optionnelle 1, engendrant une augmentation de 9 117,50 € HT
(application des postes de prix du BPU chemisage). Si la tranche optionnelle 1 n'est pas affermie,
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ces travaux seront engagés par ordre de service a une date adaptée.

CONSIDERANT que ces travaux supplémentaires et modificatifs sont devenus nécessaires a la poursuite
de l'opération de travaux et en partie liés a I'effondrement du réseau d’assainissement constituant une
circonstance imprévue

CONSIDERANT qu'un changement d'opérateur économique était impossible pour des raisons
économiques et techniques liées aux équipements déja déployés sur le chantier en cours de réalisation et
aux importantes perturbations de la circulation engendrées par les travaux

CONSIDERANT que ces travaux modificatifs, objet de I'avenant n°1, d'un montant de 38 085,50 € HT et
engendrant une plus-value au marché n°2021-41, doivent étre actés comme modification du marché

public effectuée par voie d’avenant conformément a l'article R.2194-2 et R.2194-5 du Code de la
Commande Publique (% d’écart introduit par I'avenant n°1 ; 19,06 %) ;

CONSIDERANT que le montant du marché n°2021-41, suite a la passation de I'avenant n°1, sera de 237
856,50 € HT soit 285 427,80 € TTC.
Il est demandé au Bureau Communautaire :
— D'Autoriser le Président a signer I'avenant n°1 relatif au marché de travaux n°2021-41 de Travaux
sur le réseau d'assainissement de la Commune de Méounes-les-Montrieux ;
— Ainsi que tous les actes y afférents.

La dépense correspondante est prévue au budget principal 2022 de la Communauté d'Agglomération.

Apres en avoir délibéré, le Bureau de Communauté adopte, a I'unanimité, cette délibération.

le 20/09/2022
et affichage le 20/09/2022
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